Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	05 jul '15		ı .	Ι.	19 jul '		6
1	Diseño	10 días	lun 27/07/15 vie 07/08/15		D	J	L	<u>'</u>	<i>V</i>	M	S
2	Identificar y definir el alcance del proyecto.	2 días	lun 27/07/15 mar 28/07/15								
3	Definir lineamientos para llevar a cabo durante el desarrollo.	2 días	mié 29/07/15	jue 30/07/15							
4	Diseñar la base de datos a implementar.	2 días	vie 31/07/15	lun 03/08/15							
5	Diseñar y validar las interfaces de usuario.	2 días	mar 04/08/1	!mié 05/08/1							
6	Diseñar la arquitectura de desarrollo.	2 días	jue 06/08/15	vie 07/08/15							
7	Desarrollo	30 días	lun 10/08/1	5 vie 18/09/15							
8	Construir modelo base de datos.	5 días	lun 10/08/15	vie 14/08/15							
9	Desarrollar modulo administrativo.	15 días	lun 17/08/15	vie 04/09/15							
10	Desarrollar modulo para los usuarios.	10 días	lun 07/09/15	vie 18/09/15							
11	Pruebas	10 días	vie 18/09/15	vie 02/10/15							
12	Pruebas y fase de calidad.	2 días	lun 21/09/15	mar 22/09/1							
13	Documentación del proyecto.	4 días	mié 23/09/1	5 lun 28/09/15							
14	Manuales de usuario y desarrollador.	4 días	mar 29/09/1	!vie 02/10/15							
15	Implementación	5 días	lun 05/10/1	5 vie 09/10/15							
16	Instalación y puesta en producción.	2 días	lun 05/10/15	mar 06/10/1							
17	Capacitación de usuarios.	3 días	mié 07/10/1	vie 09/10/15							



